
la conception le permis la préparation 
à construire

le chantier

le parcours
jusqu'à mon habitat avec mon architecte

les changements 
d’avis

la charge 
de travail 

de l’architecte

la charge de travail 
des autres acteurs 

tels que l’ingénieur, 
le responsable PEB...

le refus du permis, 
demande de modifications 
ou permis avec conditions

la charge de travail 
admistrative des 
entrepreneurs

articulation des di�érentes 
phases du chantier; corps de 

métier indisponibles; 
matériaux en rupture de 

stock…

1 - 2 semaines 2 - 6 mois  1 - 2 mois

RW 50 à 135 jours

RB  115 à 200 jours 

RF 120 à 180 jours

  1 - 2 mois   1 - 4 mois 6 - 18 mois min. 1 anles délais

les retards

maître d’ouvrage
architecte
stabilité (ingénieur)
techniques spéciales
PEB
urbanisme
les entrepreneurs
les coordinateurs

maître d'ouvrage

architecte

géomètre + essais de sol HVAC + électricité + sanitaire + etc. HVAC + électricité + sanitaire + etc.HVAC + électricité + sanitaire + etc.

stabilité stabilité stabilité 

urbanisme

les entrepreneurs

sécurité - santé

PEB PEB

budget annoncé par 
le client

budget
estimatif

le budget

les paiements

les paiements de l’archi.

honoraires du géomètre; 
test de percolation/per-
méabilité et essai de sol 

(stabilité)

honoraires de l’ingénieur en stabilité 
+ techniques spéciales

 + performance énergétique du 
bâtiment (PEB)

honoraires de l’ingénieur en stabilité 
+ techniques spéciales 

+ PEB

honoraires de l’ingénieur en stabilité 
+ techniques spéciales 

+ PEB
+ coordinateur sécurité-santé

budget
définitif

montant
total

les acteurs
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